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Realni sistem 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
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projekat 
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Realni sistem 
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i eksploatacije 

    Programer 
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cioni projekat 
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podrška 
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dokumentacija 
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projekat 
   PRP 
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projekta 
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projekat 
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projekat 
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projekat 
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projekta 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 
Isporučilac 

     PZ 
Projektni  

zadatak 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

     UG Ugovor 

1. 

Faza 

strategije 

Rukov. tim proj. 

2. 

Faza 

analize 

     Analitičar 

Razvoj informacionog sistema 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 
Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 



10. 

Realni sistem 

Realni sistem 

Idejni projekat 

IS 

1. Faza strategije 

1.1. 

Preliminarno 

upoznavanje  

sistema 

Ruk. i analitič. 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 

     IP 
Idejni  

projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 
Isporučilac      PZ 

Projektni  

zadatak 

     ZK 
Zapisi o  
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Ugovaranje 

projekta 
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Korisnički  

zahtevi 

Korisnički  

zahtevi 

1.3. 

Izrada idejnog 

projekta 

Ruk. i analitič. 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 

Korisnički  

zahtevi 

1.4. 

Izrada plana 

razvoja projekta 

Ruk. i analitič. 

1.5. 

Priprema 

resursa projekta 

razvoja IS 

Rukov. tim proj. 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 
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Realni sistem 

Realni sistem 

Idejni projekat 

IS 

1. Faza strategije 

1.1. 

Preliminarno 

upoznavanje  

sistema 

Ruk. i analitič. 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 

     IP 
Idejni  

projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 
Isporučilac      PZ 

Projektni  

zadatak 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

1.2. 

Ugovaranje 

projekta 

Rukov. tim proj. 

     UG Ugovor 

Ugovor 

Korisnički  

zahtevi 

Korisnički  

zahtevi 

1.3. 

Izrada idejnog 

projekta 

Ruk. i analitič. 

     SK 
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liteta softvera 
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zahtevi 
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Izrada plana 

razvoja projekta 

Ruk. i analitič. 

1.5. 

Priprema 

resursa projekta 

razvoja IS 

Rukov. tim proj. 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 
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Realni sistem 

1.3. Izrada idejnog projekta 

     IP 
Idejni  

projekat 

1.3.1. 

Planiranje idej- 

nog projekta 

Ruk. i analitič. 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 
Korisnički  

zahtevi 

Opšta metodologija 

i standardi 

Metodologija 

i plan izrade IP 

1.3.2. 

Identifikacija  

resursa i 

struktura RS 

     Analitičar 

Realni sistem 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu 

Metodologija 

i plan izrade IP 

     IP 
Idejni  

projekat 

Resursi i  

strukture RS 

1.3.3. 

Analiza 

postojećeg IS 

     Analitičar 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu 

Zapažanja i zaključci 

o postojećem IS 

Prikaz postojećeg IS 

     IP 
Idejni  

projekat 

Postojeći IS 



13. 

Realni sistem 

1.3. Izrada idejnog projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Globalna specifikacija 

korisničkih zahteva 

     IP 
Idejni  

projekat 

Redosled i vreme 

realizacije podsistema 

1.3.5. 

Projektovanje 

arhitekture IS 

  Projektni tim 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 
Zapažanja i zaključci 

o postojećem stanju 

Arhitektura IS 

     IP 
Idejni  

projekat 

1.3.4. 

Globalno  

snimanje RS i 

intervjuisanje 

     Analitičar 

1.3.6. 

Određivanje pri-  

oriteta realizacije 

podsistema 

     Analitičar 
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Zapisi o  

kvalitetu 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu / IS 
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Realni sistem 

Idejni projekat 

IS 

1.3. Izrada idejnog projekta 
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projekat 

Koncepcija razvoja IS 
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znanje o sistemu / IS 
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arhitektura IS 
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distribucione 

arhitekture IS 
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Definisanje 
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upravljanja infor- 

matič. resursima 
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informatičkim resursima 

1.3.10. 

Izrada plana  

resursa i dinami- 

ke realizacije IS 

 Projektni tim Plan resursa i dinamike 

realizacije IS 
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projekat 

1.3.11. 
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kvaliteta i elabo- 

riranje projekta 
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Realni sistem 
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IS 

1. Faza strategije 
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Preliminarno 

upoznavanje  

sistema 

Ruk. i analitič. 
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znanje o sistemu 
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   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
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Sistem kva- 

liteta softvera 
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Projektni  

zadatak 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

1.2. 

Ugovaranje 

projekta 

Rukov. tim proj. 
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Ugovor 

Korisnički  

zahtevi 

Korisnički  

zahtevi 

1.3. 

Izrada idejnog 

projekta 

Ruk. i analitič. 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 

Korisnički  

zahtevi 

1.4. 

Izrada plana 

razvoja projekta 

Ruk. i analitič. 

1.5. 

Priprema 

resursa projekta 

razvoja IS 

Rukov. tim proj. 

Dokumentacija i 

znanje o sistemu 
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1.4. Izrada plana razvoja projekta 

     IP 
Idejni  

projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
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Opšta metodologija 

razvoja IS 
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Sistem kva- 

liteta softvera 

Metodologija 

razvoja IS 

1.4.1. 

Definisanje meto- 

dologije razvoja 

IS 

Ruk. i projekt. 

Koncepcija 

razvoja IS 

1.4.2. 

Definisanje orga- 

nizacije resursa 

projekta 

Ruk. i projekt. 

Ciljevi i  

obaveze 

Finansijski  

plan 

Plan kadrova 

Plan resursa 

     IP 
Idejni  

projekat 

     UG Ugovor 

Metodologija 

razvoja IS 

Arhitektura IS 

Organizacija upravljanja 

informatičkim resursima 

Plan resursa i dinamike 

realizacije IS 
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1.4. Izrada plana razvoja projekta 

     IP 
Idejni  

projekat 

Ciljevi i obaveze 

     SK 
Sistem kva- 

liteta softvera 

1.4.4. 

Izrada plana 

kvaliteta 

projekta 
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integracije IS 
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projekta 

Rukov. tim proj. 
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Izrada idejnog 

projekta 
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liteta softvera 
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razvoja projekta 
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Priprema 
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Plan resursa 
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1.5.4. 

Obezbeđenje 
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Rukov. tim proj. 
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Uvođenje 
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projekat 
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znanje o sistemu / IS 
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znanje o sistemu / IS 
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projekat 
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projekta 
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projekat 
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analize 

     Analitičar 

Razvoj informacionog sistema 



22. 

Realni sistem Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

2. Faza analize 

2.1. 

Planiranje 

faze analize 

Rukov. tim proj. 
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znanje o sistemu / IS 
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projekat 
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Plan razvoja 

projekta 
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Konceptualni 

projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 
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Detaljno snima- 
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Plan faze analize 
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modeliranje  

procesa IS 
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model procesa IS 
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projekta 
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analize 
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analize Arhitektura IS 
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Realni sistem 
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projekat IS 
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projektovanje 
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model procesa IS 
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Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

2. Faza analize 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Zapisi za aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Arhitektura IS 

Arhitektura IS 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

2.6. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 

Korekcije 
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Realni sistem 

Konceptualni 

projekat IS 

2.4. 

Konceptualno 

projektovanje 

šeme BP 

    Projektant 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Konceptualni projekat  

šeme BP 

2.5. 

Konceptualno 

projektovanje 

prog. podrške 

    Projektant 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

Konceptualni 

model procesa IS 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

2. Faza analize 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Zapisi za aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Arhitektura IS 

Arhitektura IS 

Korekcije 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

2.6. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 
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2.4.1. 

Projektovanje 

eksternih šema 

    Projektant 
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Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Projekat 

eksternih šema 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

Konceptualni 

model procesa IS 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

2.4. Konceptualno projektovanje šeme BP 

2.4.2. 

Analiza i usagla- 

šavanje eksternih 

šema 

    Projektant 

Projekat 

eksternih šema 

2.4.3. 

Integracija eks- 

terhin šema u 

šemu BP 

    Projektant 

Arhitektura IS Plan faze analize 

Plan faze analize 

Plan faze analize 
    KP 

Konceptualni 

projekat 

Zapisi za  

aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

Projekat 

eksternih šema 

Konceptualni projekat  

šeme BP 



26. 

2.4.4. 

Projektovanje kon- 

ceptualne distribu- 

cione šeme BP 

    Projektant 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Projekat konceptualne 

distribucione šeme BP 

Konceptualna  

šema BP 

Konceptualni 

model procesa IS 

2.4. Konceptualno projektovanje šeme BP 

Distribuciona 

arhitektura IS Plan faze analize 

Zapisi za  

aktivnost 
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Realni sistem 

Konceptualni 

projekat IS 

2.4. 

Konceptualno 

projektovanje 

šeme BP 

    Projektant 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Konceptualni projekat  

šeme BP 

2.5. 

Konceptualno 

projektovanje 

prog. podrške 

    Projektant 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

Konceptualni 

model procesa IS 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

2. Faza analize 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Zapisi za aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Plan faze analize 

Arhitektura IS 

Arhitektura IS 

Korekcije 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

2.6. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 
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   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

2.5.1. 

Projektovanje 

formi korisničkog 

interfejsa 

    Projektant 

Konceptualni 

model procesa IS 

2.5. Konceptualno projektovanje programske podrške 

Konceptualni projekat  

formi kor. interfejsa 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze analize 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

2.5.2. 

Projektovanje 

specifikacija tran- 

sakcion. programa 

    Projektant Konceptualni projekat  

specifikacija transakcionih programa 
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   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

2.5.3. 

Konceptualno 

projektovanje 

aplikacija IS 

    Projektant 

Konceptualni 

model procesa IS 

     IP 
Idejni  

projekat 

2.5. Konceptualno projektovanje programske podrške 

Konceptualni projekat  

aplikacija IS 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze analize 

Arhitektura 

 IS 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 

2.5.4. 

Projektovanje  

distribucione 

šeme aplikacija 

    Projektant 

Konceptualni projekat  

specifikacija transakcionih programa 

Plan faze analize 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Distribuciona 

arhitektura IS 

Konceptualni projekat aplikacija IS 

Projekat konceptualne distribucione šeme BP 

Projekat konceptualne distribucione šeme aplikacija 

Zapisi za aktivnost 
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Metodologija životnog ciklusa 

Strategija 

Analiza 

Projektovanje 

Programiranje 

Uvođenje 

Eksploatacija 

i održavanje 

Dokumentovanje i 

upravljanje kvalitetom 
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Realni sistem 

Implementacioni 

projekat 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 
    KD 

Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    KP 

Konceptualni 

projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Korekcije 

Korekcije 

4. 

Faza 

programiranja 

    Programer 

3. 

Faza 

projektovanja 

     Projektant 

Korekcije 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

Razvoj informacionog sistema 

     IP 
Idejni  

projekat 



32. 

3. Faza projektovanja 

3.1. 

Planiranje faze 

projektovanja 

Rukov. tim proj. 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

projektovanja 

Zapisi za aktivnost 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.2. 

Implementaciono 

projektovanje 

šeme BP 

    Projektant 

3.3. 

Implementaciono 

projektovanje 

prog. podrške 

    Projektant 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Plan faze  

projektovanja 

Implementacioni 

projekat  

prog. podrške 

Konceptualni projekat šeme BP 



33. 

3. Faza projektovanja 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi za 

 aktivnost 

Projekat zaštite  

IS od neovlaš- 

ćenog  pristupa 

Plan faze  

projektovanja 

Plan faze  

projektovanja 

3.5. 

Projektovanje 

zaštite IS od 

uništenja 

    Projektant 

Plan faze  

projektovanja 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 

Zapisi za 

 aktivnost 

Projekat zaštite  

IS od uništenja 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

3.6. 

Projektovanje 

H/S konfigura- 

cije sistema 

    Projektant 

Detaljni projekat 

H/S konfiguracije 

sistema 

Projekat konceptualne  

distribucione šeme BP 

Projekat konceptualne  

distribucione šeme aplikacija 

Zapisi za  

aktivnost 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 

3.4. 

Projektovanje 

zaštite IS od 

neovlaš. pristupa 

    Projektant 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 



34. 

Realni sistem 

3. Faza projektovanja 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 

Implementacioni 

projekat IS 

Plan faze  

projektovanja 

Korekcije 

3.8. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 
Korekcije 

     IP 
Idejni  

projekat 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

3.7. 

Projektovanje 

preuzimanja po- 

dat. iz postoj. IS 

    Projektant 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze  

projektovanja 

Zapisi za  

aktivnost 

Zapažanja i zaključci 

o postojećem IS 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Projekat 

preuzimanja podataka 

iz postojećeg IS 



35. 

3. Faza projektovanja 

3.1. 

Planiranje faze 

projektovanja 

Rukov. tim proj. 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

projektovanja 

Zapisi za aktivnost 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.2. 

Implementaciono 

projektovanje 

šeme BP 

    Projektant 

3.3. 

Implementaciono 

projektovanje 

prog. podrške 

    Projektant 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Plan faze  

projektovanja 

Implementacioni 

projekat  

prog. podrške 

Konceptualni projekat šeme BP 



36. 

3.2. Implementaciono projektovanje šeme BP 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi za aktivnost 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.2.1. 

Projektovanje 

implementacione 

šeme BP 

    Projektant 

Projekat implementacione 

šeme BP 

Implementacioni 

projekat podšema 

Konceptualni  

projekat  šeme BP 

3.2.2. 

Projektovanje 

podšema 

    Projektant 

Projekat 

eksternih šema 

Projekat implementacione 

šeme BP 



37. 

3.2. Implementaciono projektovanje šeme BP 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi za aktivnost 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

Projekat implementacione 

šeme BP 

Projekat interne šeme BP 

3.2.4. 

Projektovanje 

fizičke strukture 

BP 

    Projektant 

Projekat implementacione šeme BP 

Projekat konceptualne  

distribucione šeme BP 

3.2.3. 

Projektovanje 

distribucione i 

replikac. šeme BP 

    Projektant 

Projekat distribucione 

šeme BP 

Projekat replikacione  

šeme BP 

Projekat replikacione šeme BP 

Projekat distribucione šeme BP 

Detaljna specifikacija 

korisničkih zahteva 



38. 

3. Faza projektovanja 

3.1. 

Planiranje faze 

projektovanja 

Rukov. tim proj. 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

projektovanja 

Zapisi za aktivnost 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.2. 

Implementaciono 

projektovanje 

šeme BP 

    Projektant 

3.3. 

Implementaciono 

projektovanje 

prog. podrške 

    Projektant 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Implementacioni  

projekat šeme BP 

Konceptualni  

projekat  

prog. podrške 

Plan faze  

projektovanja 

Implementacioni 

projekat  

prog. podrške 

Konceptualni projekat šeme BP 



39. 

3.3. Implementaciono projektovanje programske podrške 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.3.1. 

Projektovanje 

formi korisničkog 

interfejsa 

    Projektant 

3.3.2. 

Projektovanje 

specifikacija tran- 

sakcion. programa 

    Projektant 

Implementacioni 

projekat podšema 

Konceptualni projekat  

formi kor. interfejsa 

Implementacioni projekat 

formi kor. interfejsa 

Konceptualni 

projekat  

specifikacija  

transakcionih  

programa 

     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

Implementacioni 

projekat podšema 

Implementacioni projekat 

formi kor. interfejsa 

Plan faze  

projektovanja 

Implementacioni projekat  

specifikacija transakcionih  

programa 



40. 

3.3. Implementaciono projektovanje programske podrške 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za aktivnost 

Plan faze  

projektovanja 

3.3.3. 

Implementaciono 

projektovanje 

aplikacija IS 

    Projektant 

3.3.4. 

Projektovanje  

distribucione 

šeme aplikacija 

    Projektant 

Projekat  

konceptualne  

distribucione 

šeme  

aplikacija 

Konceptualni  

projekat  

aplikacija IS 
Implementacioni projekat  

specifikacija transakcionih  

programa 

Implementacioni 

projekat aplikacija IS 

Implementacioni 

projekat aplikacija IS 

Projekat replikacione 

 šeme BP 

Projekat distribucione 

 šeme BP 
     IP 

Implementa- 

cioni projekat 

Plan faze  

projektovanja 

Projekat distribucione  

šeme aplikacija 

Zapisi za aktivnost 



41. 

Metodologija životnog ciklusa 

Strategija 

Analiza 

Projektovanje 

Programiranje 

Uvođenje 

Eksploatacija 

i održavanje 

Dokumentovanje i 

upravljanje kvalitetom 



42. 

Realni sistem 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

Implementacioni 

projekat 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 
    KD 

Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Korekcije 

Korekcije 

3. 

Faza 

projektovanja 

     Projektant 

Korekcije 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

4. 

Faza 

programiranja 

    Programer 

Razvoj informacionog sistema 

     IP 
Idejni  

projekat 



43. 

4. Faza programiranja 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

4.2. 

Izrada DDL opisa 

šeme BP 

i podšema 

        DBA 

    PR 
Programska 

podrška 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

4.1. 

Planiranje faze 

programiranja 

Rukov. tim proj. 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze  

programiranja 

Implementacioni 

projekat šeme BP 

DDL opisi šeme BP  

i podšema 

Programska 

podrška 

Zapisi za  

aktivnost 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze  

programiranja 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Implementacioni 

projekat podšema 

4.3. 

Izrada programs- 

ke podrške u 

razvojnom okruž. 

        Programer 

DDL opisi šeme BP  

i podšema 



44. 

4. Faza programiranja 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze  

programiranja 

Programi za zaštitu 

IS od uništenja 

4.5. 

Programiranje i 

testiranje zaštite  

IS od uništenja 

 Programer/DBA 

4.4. 

Programiranje i 

test. zaštite IS od 

neovlaš. pristupa 

Programer/DBA 

Projekat zaštite IS od  

neovlašćenog  pristupa Projekat zaštite  

IS od uništenja 

Zapisi za  

aktivnost 
Programi za zaštitu 

IS od neovl. prist. 

Korisnička uputstva i postupci 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

    PR 
Programska 

podrška 



45. 

4. Faza programiranja 

    PR 
Programska 

podrška 
    KD 

Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze 

 programiranja 

Korekcije Korekcije 

    KP 
Konceeptualni 

projekat 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

Korekcije 

4.7. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 

Korekcije 

Projekat preuzimanja 

podataka iz postojećeg IS 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

Zapisi za  

aktivnost 

Programi za 

preuzimanje 

podataka iz 

postojećeg IS 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

4.6. 

Programiranje i 

test. preuz. po- 

dat. iz postoj. IS 

    Programer 

Plan faze 

 programiranja 



46. 

4. Faza programiranja 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

4.2. 

Izrada DDL opisa 

šeme BP 

i podšema 

        DBA 

    PR 
Programska 

podrška 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

4.1. 

Planiranje faze 

programiranja 

Rukov. tim proj. 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze  

programiranja 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Plan faze  

programiranja 

Implementacioni 

projekat šeme BP 

Implementacioni 

projekat podšema 

DDL opis šeme BP  

i podšema 

Programska 

podrška 

DDL opisi šeme BP  

i podšema 

4.3. 

Izrada programs- 

ke podrške u 

razvojnom okruž. 

        Programer 



47. 

4.2. Izrada DDL opisa šeme BP i podšema 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 
Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze  

programiranja 

Projekat implementacione 

šeme BP 

Implementacioni 

projekat podšema 

DDL opis podšema 

4.2.1. 

Izrada i testiranje 

impl. šeme BP 

u jeziku SUBP 

         DBA 

4.2.2. 

Izrada i testiranje 

podšema (pogleda) 

u jeziku SUBP 

         DBA 

    PR 
Programska 

podrška 

DDL opis  

šeme BP 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

4.2.3. 

Izrada i testiranje 

distrib. šeme BP 

u jeziku SUBP 

         DBA 

DDL opis distribu- 

cione šeme BP 

Distribuciona 

 šema BP 

Zapisi za  

aktivnost 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

4.2.4. 

Izrada i testiranje 

replikac. šeme BP 

u jeziku SUBP 

         DBA 

Zapisi za  

aktivnost 

DDL opis replika- 

cione šeme BP 

Plan faze  

programiranja 

Replikaciona  šema BP 



48. 

4.2. Izrada DDL opisa šeme BP i podšema 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 
Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze  

programiranja 

Projekat interne šeme BP 

4.2.5. 

Izrada i testiranje 

interne šeme BP 

u jeziku SUBP 

         DBA 

4.2.6. 

Inicijalno 

podešavanje 

performansi BP 

         DBA 

DDL opis interne šeme BP 

DDL opisi šeme  

BP i podšema 

Parametri  

performansi 

SUBP 

DDL opisi šeme 

BP i podšema 



49. 

4. Faza programiranja 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

4.2. 

Izrada DDL opisa 

šeme BP 

i podšema 

         DBA 

    PR 
Programska 

podrška 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

4.1. 

Planiranje faze 

programiranja 

Rukov. tim proj. 

Plan faze  

programiranja 

Zapisi za  

aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze  

programiranja 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Plan faze  

programiranja 

Implementacioni 

projekat šeme BP 

Implementacioni 

projekat podšema 

DDL opis šeme BP  

i podšema 

Programska 

podrška 

DDL opisi šeme BP  

i podšema 

4.3. 

Izrada programs- 

ke podrške u 

razvojnom okruž. 

        Programer 



50. 

4.3. Izrada programske podrške u razvojnom okruženju 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

programiranja 

Transakcioni 

programi 

Zapisi za  

aktivnost 

Forme korisničkog 

interfejsa 

Implementacioni 

proj. prog. podrške 

4.3.1. 

Izrada i testiranje 

formi korisničkog 

interfejsa 

        Programer 

4.3.2. 

Izrada i testiranje 

transakcionih 

 programa 

        Programer 

Plan faze  

programiranja 

Forme korisničkog 

interfejsa 

DDL opisi šeme 

 i podšema 

Implementacioni 

projekat aplikacija IS 

Transakcioni 

programi 

Aplikacije IS 
4.3.3. 

Izrada i  

testiranje 

aplikacija IS 

        Programer 

Zapisi za 

aktivnost 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

Plan faze  

programiranja 



51. 

4.3. Izrada programske podrške u razvojnom okruženju 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
    IP 

Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Plan faze  

programiranja 

Programska podrška sa 

interaktivnim uputstvima 

Zapisi za aktivnost 

Implementacioni 

proj. prog. podrške 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Projekat implementacione šeme BP 

Transakcioni 

programi 

Aplikacije IS 

Implementacioni 

projekat aplikacija IS 

4.3.4. 

Izrada i kontrola 

korisničke 

dokumentacije 

        Programer 



52. 

Metodologija životnog ciklusa 

Strategija 

Analiza 

Projektovanje 

Programiranje 

Uvođenje 

Eksploatacija 

i održavanje 

Dokumentovanje i 

upravljanje kvalitetom 



53. 

Realni sistem Korekcije 

Korekcije 

Korekcije Korekcije 

    PR 
Programska 

podrška 
    KD 

Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 
     ZK 

Zapisi o  

kvalitetu 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

5. 

Faza 

uvođenja 

    Programer 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

Informacioni sistem 

Projekat IS 

Razvoj informacionog sistema 

Podaci prethodnog IS 



54. 

5. Faza uvođenja IS u upotrebu 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

5.1. 

Planiranje faze 

uvođenja IS 

Rukov. tim proj. 

Plan faze  

uvođenja     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

5.2. 

Uspostava H/S 

konfiguracije 

IS 

Sistem inženjer 

Plan faze  

uvođenja 

Realni sistem 

H/S konfiguracija IS 

    PR 
Programska 

podrška Zapisi za  

aktivnost 

Zapisi za  

aktivnost 

Detaljni projekat 

H/S konfiguracije 

sistema 

Realni sistem 5.3. 

Uspostava 

produkcione  

verzije IS 

Programer/DBA 

Produkcioni IS 

Produkcioni 

 IS 

Plan faze  

uvođenja 



55. 

5. Faza uvođenja IS u upotrebu 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze  

uvođenja 

5.4. 

Obuka korisnika 

za upotrebu i 

prelaz na novi IS 

Programer/DBA 
Zapisi za  

aktivnost 

Plan faze  

uvođenja 

    PR 
Programska 

podrška 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 

Zapisi za  

aktivnost 

Programi za 

preuzimanje 

podataka iz 

postojećeg IS 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Korisnička  

uputstva i 

postupci 

Realni sistem 
Podaci produkcionog IS 

5.5. 

Preuzimanje 

podataka iz 

postojećeg IS 

    Programer 

Podaci iz prethodnog IS 



56. 

5. Faza uvođenja IS u upotrebu 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija      ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

    PR 
Programska 

podrška     IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    KP 
Konceptualni 

projekat Korekcije 

Korekcije 

Korekcije 

Korekcije 

5.6. 

Završna kontrola 

kvaliteta i elabo- 

riranje faze 

 Rukov. tim proj. 



57. 

Realni sistem 

5. Faza uvođenja IS u upotrebu 

Informacioni sistem 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi za  

aktivnost 

    PR 
Programska 

podrška 

Plan faze  

uvođenja 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    KP 
Konceptualni 

projekat 

Korekcije 

Korekcije 

Projekat IS 

5.7. 

Eksterno testi- 

ranje i primo- 

predaja IS 

Rukov. tim proj. 



58. 

Metodologija životnog ciklusa 

Strategija 

Analiza 

Projektovanje 

Programiranje 

Uvođenje 

Eksploatacija 

i održavanje 

Dokumentovanje i 

upravljanje kvalitetom 



59. 

Realni sistem 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 
    KP 

Konceptualni 

projekat 

Inovacije IS 

Inovacije IS 

Inovacije IS 
Inovacije IS 

Inovacije IS 

Inovacije IS 

Novi zahtevi i greške 

Inovacije IS 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Razvoj informacionog sistema 

Realni sistem 

Informacioni sistem 

6. 

Faza održavanja 

i eksploatacije 

    Programer 



60. 

Realni sistem 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Novi zahtevi i greške 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 

6. Faza održavanja i eksploatacije 

Realni sistem 

Informacioni sistem 

6.1. 

Planiranje faze 

održavanja i 

 eksploatacije 

Rukov. tim proj. 

6.2. 

Održavanje H/S 

konfiguracije 

sistema 

Sistem inženjer 

H/S konfiguracija sistema 

Inovacije H/S  

konfiguracije sistema 

Inovacije H/S  

konfiguracije sistema 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi o 

aktivnosti 



61. 

Realni sistem 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 
Realni sistem 

Informacioni 

sistem 

6.4. 

Realizacija  

 zaštite IS od 

uništenja 

DBA/Sistem inž. 

Informacioni sistem 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi o 

aktivnosti 

Informacioni sistem 

    PR 
Programska 

podrška 

Informacioni 

sistem 

Programi za zaštitu 

IS od uništenja 

Programi za zaštitu 

IS od neovl. prist. 

6.3. 

Realizacija zaštite 

IS od neovlašće- 

nog pristupa 

DBA/Sistem inž. 

Zapisi o 

aktivnosti 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Postupci i uputstva 

Postupci i uputstva 

6. Faza održavanja i eksploatacije 



62. 

Realni sistem 

   PRP 
Plan razvoja 

projekta 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 
Realni sistem 

Informacioni 

sistem 

6.6. 

Podešavanje 

performansi i 

zauzeća resursa 

DBA/Sistem inž. 

Informacioni sistem 

Plan faze održavanja i 

eksploatacije 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Zapisi o 

aktivnosti 

Informacioni sistem 

    PR 
Programska 

podrška 

Alati za praćenje i  

podešavanje performansi 

i zauzeća resursa 

Aplikacije IS 

6.5. 

Korišćenje 

aplikacija 

IS 

Krajnji korisnk 

Zapisi o 

aktivnosti 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

Postupci i uputstva 

Postupci i uputstva 

6. Faza održavanja i eksploatacije 



63. 

Realni sistem 

6.7. 

Otklanjanje 

grešaka 

Tim za održav. 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 
    KP 

Konceptualni 

projekat 

Korigovani IS 

Korekcije 

Greške 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Realni sistem 

Informacioni sistem 

6. Faza održavanja i eksploatacije 

Korekcije 

Korekcije 

Korekcije 
Korekcije 

Korekcije 



64. 

Realni sistem 

6.8. 

Dorade funkcio- 

nalnosti IS 

Tim za održav. 

    IP 
Implementa- 

cioni projekat 

    PR 
Programska 

podrška 

    KD 
Korisnička 

dokumentacija 

     IP 
Idejni  

projekat 
   PRP 

Plan razvoja 

projekta 
    KP 

Konceptualni 

projekat 

Inovirani IS 

Inovacije IS 

Inovacije IS 
Inovacije IS 

Inovacije IS 

Inovacije IS 

Novi zahtevi 

Inovacije IS 

     ZK 
Zapisi o  

kvalitetu 

Realni sistem 

Informacioni sistem 

6. Faza održavanja i eksploatacije 



65. 

DTP metodologije 

razvoja IS 

Informacioni sistemi 


